

12.10.2020

Vorlage Nr. 261/20 für den Gemeinderat

Ansprechpartner/in:
del Giudice, Marcello
Tel.: 07851 88 4202
m.delgiudice@stadt-kehl.de

**Grundschule Kork
Schulsanierung
Auftragsvergabe**

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Ortschaftsrat Kork	19.10.2020	öffentlich Anhörung
Gemeinderat	21.10.2020	öffentlich Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt nach Anhörung im Ortschaftsrat Kork im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Grundschule Kork, Schulsanierung, die Vergabe für die Elektroinstallation an die Fa. TMS, Offenburg zum Angebotspreis in Höhe von 315.187,23 €

Zusammenfassung:

Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Grundschule Kork, Schulsanierung, Elektroinstallation wurde eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt. Nach den am 06.10.2020 gesetzten Submissionsterminen liegen folgende geprüfte, wertbare Ergebnisse vor:

Fa. TMS, Offenburg	315.187,23 €
2. Bieter	352.242,18 €

Die Fa. TMS, Offenburg erwies sich als günstigste Bieterin und hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Das Angebot wurde geprüft, die Preise sind angemessen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Mittel stehen – gegebenenfalls im Rahmen eines Budgets oder einer über-/außerplanmäßigen Bewilligung – im HH bereit:	
Kostenstelle/Investitionsnummer	21101513 42110000
HH-Ansatz 2019	310.000,00 €
HH-Ansatz 2020	130.000,00 €
HH-Sperre 2020	- 39.000,00 €
Gesamt	401.000,00 €
Nachfinanzierung im nächsten Jahr (Betrag)	

Aufträge dieser Maßnahme	Kostenschätzung	Vergabesumme	Überdeckung(+) / Unterdeckung (-)
<u>Bereits vergeben:</u>			
Demontage Leuchten incl. Nachtrag 1		6.299,16 €	
Demontage Unterdecken		44.557,43 €	
Ingenieurverg. Elektro 80%		57.652,86 €	
Fliesenarbeiten	5.334,28 €	4.215,87 €	
Sanitär/Lüftung/Trennwände	22.980,35 €	16.575,67 €	
Abbrucharbeiten 25%	39.450,65 €	14.905,38 €	
Estricharbeiten 30%	53.294,92 €	10.933,71 €	
Multimedia 90%	77.085,02 €	55.437,44 €	
Kleinrechnungen		11.479,34 €	178.943,14 €
<u>Aktuelle Vergabe:</u>			
Elektroinstallation 20%	363.292,50 €	63.037,45 €	115.905,69 €
Summe	561.437,72 €	285.094,31 €	115.905,69 €

Die Prozentangaben entsprechen dem Mittelabfluss für das Jahr 2020, der Rest zu 100% wird im Jahr 2021 berechnet.

OB